Status på overordnet projekter i relation til havne
	Havn
	Projekt
	Status
	

	Masnedsund
	Renovering af bro 3 & 4
	I gang - afsluttes inden sæson 2026
	

	Masnedsund
	Renovering af mole
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Masnedsund
	Ny skraldegård
	Afsluttet
	

	Masnedsund
	Løft af udeareal
	Afsluttet
	

	Masnedsund 
	Ny mastekran
	Under udførsel
	

	Vordingborg
	Oprensning – godkendelse
	I gang
	

	Vordingborg
	Borde bænkesæt
	I gang
	

	Vordingborg
	Genopretning parkeringsareal
	Afsluttet
	

	Vordingborg
	Øget Markedsføring
	Afsluttet
	

	Vordingborg 
	Ny spuns ved havnekontoret
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Vordingborg 
	
	
	

	Præstø
	Masteopbevaring i bådhallen
	I gang – afsluttes i 2026
	

	Præstø 
	Områdefornyelse af Dambæks Have
	Under opstart
	

	Præstø
	Foreningshavn
	Under opstart
	

	Præstø
	Nye flydebroer
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Præstø
	Nye anoder
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Præstø
	Genopbygning af havnekontor
	Afsluttet
	

	Præstø
	Nyt elsystem
	Afsluttet
	

	Præstø 
	Oprensning – tidligere tilladelse
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Ny hammer langs inderbassin
	I gang – afsluttes inden sæson 2026
	Investeringsplan

	Kalvehave
	Saunaprojekt
	I gang
	

	Kalvehave
	Anvendelsesændring af café
	I gang
	

	Kalvehave
	Etablering af lager
	I gang
	

	Kalvehave
	Ny spuns ved udskred
	Under opstart
	Investeringsplan

	Kalvehave
	Renovering af molehoveder
	Under opstart
	Investeringsplan

	Kalvehave
	Nyt brodæk på bro 1
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Fiskerbyen
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Medfinansiering af legeplads
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Tagrenovering
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Kloakseparering 
	Afsluttet
	

	Kalvehave
	Oprensning – tidligere tilladelse
	Afsluttet
	

	Bogø
	Flytning af betalingsautomat
	Afsluttet
	

	Hårbølle
	Ny skraldegård
	Under opstart
	

	Hårbølle
	Vejbump
	Bestilt
	

	Stege
	Oprensning - godkendelse
	I gang
	

	Stege
	Nyt foreningshus
	Under opstart
	

	Stege
	Renovering af nordlige mole
	Under opstart – Afsluttes inden sæson 2026
	Investeringsplan

	Stege
	Tømningsstation til autocampere
	Afsluttet
	

	Stege
	Masteopbevaring i sukkerhavnen
	Afsluttet
	

	Stege
	Borskaffelse af sunket båd
	Afsluttet
	

	Stege
	Ny anløbsbro til Røret
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Renovering af bro 4
	I gang – afsluttes inden sæson 2026
	Investeringsplan

	Klintholm
	Ny spuns ved ENBW og Vattenfall
	I gang – afsluttes i 2025
	Investeringsplan

	Klintholm
	Fendertræ midtermolen
	I gang – afslutes inden sæson 2026
	

	Klintholm
	Renovering af vestpier
	Under opstart- forventes påbegyndt efterår 2026
	Investeringsplan

	Klintholm
	Ny søndre mole
	Under opstart
	

	Klintholm 
	Renovering af bro 3
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Klintholm
	Solnedgangsterrasser
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Klintholm
	Nyt havnekontor
	Afsluttet
	

	Klintholm
	El på stejlepladsen
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Tømningsstation til autocampere
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Etablering af læskærm søndre mole
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Renovering af bro 6
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Klintholm
	Udskiftning af bro 5
	Afsluttet
	Investeringsplan

	Klintholm
	Opholdsdæk
	Afsluttet
	

	Klintholm 
	Beddingsområdet
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Erstatningsopbevaring til fiskere
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Oprensning – tidligere tilladelse
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Strategi for Off-Shore
	Afsluttet
	

	Klintholm
	Øget markedsføring
	Afsluttet
	

	Fælles
	Optag af forladte både
	Løbende
	

	Fælles
	Inspirationskatalog
	Afsluttet
	

	Fælles
	Strategi for autocampere
	Afsluttet
	

	Fælles
	Ny skiltning
	Afsluttet
	

	Fælles
	Træ og maling til frivillige
	Løbende
	



