Referat fra info møde om renovering af Masnedsund havn

Mødet afholdt d. 10-10-2024 kl. 19.
Mødet var indkaldt via sms til havnens brugere. Havneudvalget blev indbudt via havneudvalgsformanden.

Der var 26 fremmødte af havnens brugere.
Henrik fra Vestafjord og Dorthe fra havnekontoret stod for informationen

_______________________________________________________________________________________________________

Dorthe startede med at byde velkommen.

Derefter en gennemgang af arbejdstegninger.
Østlige molehoved bliver udelukkende en stenkastning uden platform. Vandspejlet i indsejlingen bliver bredere.
Den østlige mole bliver en stenkastning med bro foran til bådpladser. Pladserne bliver pælepladser.
Bro 1 får et knæk og rammer land ind mod autocamperpladsen.
Området, hvor bro 1 i dag rammer land, bliver fremadrettet en servicekaj med løfteplatform.

Det nordvestlige hjørne bliver en stenkastning med bro til jollerne. Pladserne bliver pælepladser som i dag.
Jorden mellem vej og stenkastning kommer op i niveau med vejen. Arealet bliver lidt mindre, men nemmere at udnytte. 

Henrik gennemgik byggepladsens placering. 
Da man skal fylde op på området i det nordøstlige hjørne, vil der være en del tung trafik udenfor selve byggepladsens område og på vejen.
Henrik vil gerne svare på spørgsmål undervejs, men man bedes respektere at han også kan have travlt.

Havnens depot er et område, hvor Vestafjord kan lægge, alt der skal genbruges, eksempelvis el-standere, vandstandere m.m. Dette område er ved siden af stejlepladsen.

Vestafjord har to beboelsesvogne på stejlepladsen.


Følgende spørgsmål blev stillet fra brugere undervejs på mødet.

Hvornår forventes arbejdet færdigt?
· Arbejdet forventes færdigt til sæsonstart i april.

Vil havnen fortsat være A havn?
· Ja 

Der var flere spørgsmål omkring klapningen
· Emnet blev gennemgået og procedurer forklaret. Alle forhold omkring klapningen er i orden.

Placering af tankanlæg og mastekran?
· Fundament til mastekran bliver støbt i løfteblokkens sydlige ende
· Tankanlæggets placering bliver ved service-kajen. Den endelige placering bliver ud fra hvor det er mest praktisk efter renoveringen.

Hvornår vil uddybning være færdig?
· Medio november. 

Hvorfor er bordbænksæt på molehovedet fjernet.
· På grund af besparelser, bliver der ikke lavet platform på molehovedet. Der bliver opsat et bordbænksæt i knækket på øst-molen.


Mødet foregik i god ro og orden og sluttede omkring kl. 20.
